

人员	序号
李未林	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
李源	1

2	
张诚	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
付明明	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5

待完成部分
扫码显示信息及附带功能操作：在场设备界面扫码显示信息和巡检、维保、出场的按钮（点击后跳转并加载设 页面，不用下任务单）；在巡检、维保、出场界面扫码也是直接带入信息开始填报。内容条目都带出此类设备 认全选或者全部正常。
各个界面筛选框的条目补充及功能
统计分析的图中的测试数据清理，更多按钮无效（2级窗口图形的完成）。标题行文字显示不完全
在任何地方，未完成、超期未完成的标签都是红色字体，按期完成是绿色，超期完成用橘色。。统计图形的文 要是饼状图）
任务单中下单和填报时候，多个设备的内容条目需要折叠，显示第三级设备类型标题。
设备巡检填报未带出图片
其他级别的设备，巡检填报时候，没有问题要可以直接保存，现在点击巡检完成无效，要可以直接保存。。
配件选择页面的配件条目要清空
巡检照片拍照按钮一点击就闪退到了前一级页面
其他级别设备的巡检照片、异常问题照片、整改照片都可以不传，现在是还要求传异常和巡检照片
任务单中包含多个设备时候，单个设备开始填报时候，需要拆分任务单中的各自的设备类型的巡检类型标题和 默认权限，现在是多台的条目都在一起。
我的任务——我的指派类别下，去掉开始巡检按钮（这个是派给别人的，对方执行），只有我的巡检才能开始
临电巡检填报时候，不管有没有问题都需要拍照，只能拍照。点巡检完成时候需要给个提示“请对巡检工作进
临电巡检填写页面：下部分的整改部分默认就已经存在，需要有异常选项时候才显示出整改填写部分（设备巡
维保模块：任务单打开，现在多台设备情况下，只显示出一类设备的条目（修正），需要显示所选设备都有的 ，并折叠。填报时候拆分条目类型到各自设备填报单中。
维保信息填报页面：多台设备表格行中的去维保按钮和完成后的自动勾选框（正确设计，勾选框可换成绿色、 ，设备巡检中也采用这种方式。
维保单台设备的填写页面：条目内容要默认全选上，要有第三级设备类型标题。
出场：选择设备名称后设备图片没有带出。
总览：任务统计维保率的实际完成数据未带出显示，维保页面的统计有数据。检查其他图形的数据情况。
文字版面再调整：字体、颜色、间距、对齐、提示文字、符号、按钮式样等（周末给意见）
图形版面再调整：字体、颜色、排序等（周末给意见）
GIS图报警闪烁功能，点击站点名称可联动筛选下面的统计数据或者设备列表（同PC端功能）
蓝牙打卡功能
设备实时定位在3D模型中的展示
APP人员报警、摄像头报警功能界面（见原型）
整改单和工作催促单的新增和接收、填报功能。（物机部要求新增）（周末提供原型）
22条之前的所有条目核对完成和避免出现同样问题

22-26条
统计数据的统一一致和相关联动功能
操作人员接入对应的问题解决
多张日常系统自动派送的任务单超期未完成情况下，任选了一个完成，主表信息有了最近记录，其余任务单失浅灰色；手机端不能再填写。从未完成数字移除。
手机端直接扫码填报巡检、维保后，自动派发的任务单需要按最近维保时间推后发送
设备定位功能展示
摄像头数据接入（和中科天网人员对接取现场单个摄像头数据）
责任矩阵相关后台设置
手机短信的测试和设置
大屏数据接入群，李波要的那些接口
王泽林要的鹤洞东定位设备的信息接口（视上线后录入时间定，先做给他，录入时间来不及就我线下给他数据
顶部待办事项任务单的展示和填写（周六晚上提供原型）
整改单和工作催促单的新增和派发功能（物机部要求新增）（周末提供原型）
PC端需要直接对其他级别设备进行巡检和维保的填报记录（物机部要求新增）（周末提供原型）
设备实时定位在3D模型中的展示
整改单和工作催促单的新增和派发功能（物机部要求新增）（周末提供原型）
PC端需要直接对其他级别设备进行巡检和维保的填报记录（物机部要求新增）（周末提供原型）
其他是否有未完成部分
加工厂领料和入库抵扣问题修正
原材料总库存统计分析和预警
线下配送的订单确认配送和站点签收功能
库存盘点功能
各界面的筛选框按2.0统一修改

计划完成时间（周几—周几）	问题及备注
周一中午前完成。随时给测试包，随时根据比盟上线情况合并代码	
周一	
周三前	
周三	
周三	
节后上班	
周一早上给测试包，同时根据比盟上线情况合并代码	

同安卓端	
周三	
上线后至周四	
下周5前	
节后上班	
节后上班	
	今天完成定位展示
节后上班	不清楚功能，时间待定
节后上班	不清楚功能，时间待定
立即尽快	已完成，待会儿更新
下周末	还得熟悉业务代码，尽量
	还得熟悉业务代码，尽量
	下周一能完成
	下周二能完成